

RISANAMENTO 4 - LOTTO 5BR
- MESAGNE -
CRONOPROGRAMMA ASFALTI

TRONCO	INDIRIZZO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	
		Mt.	Mt.	
302	VIA CADORE	39,88	6,00	15.05.26 al 22.05.26
310	VIA CADORE	77,93	6,00	
263-132	VIA MOLISE	111,63	6,00	
133	VIA PUGLIE	43,18	6,00	
216-134-163	VIA DEI SASSO	56,00	6,00	
208-194	VIA DEI SASSO	76,73	6,00	
14-104	VIA LAZIO	109,45	6,00	
88-323-113	VIA LAZIO	125,01	6,00	
91-177	VIA DEI SASSO	44,27	6,00	
147	VIA PUGLIE	65,64	6,00	
157-73	VIA DEI SASSO	58,72	6,00	
5-126-364-319-100	VIA MAMELI	107,96	6,00	
366	VIA GALVANI	139,27	6,00	
355-25-176-152	PIAZZA D'ENGHIEN	42,17	6,00	
		1097,84	6587,04	25.05.26 al 29.05.26
		ml	mq	
283	VIA IPPOCRATE	46,42	6,00	
206	VIA ARCHIMEDE (VIA GALILEI)	39,96	6,00	
40	VIA CARTESIO (VIA GALILEI)	41,35	6,00	
214-336	VIA SANNIO	144,38	6,00	
318-155-308-20	VIA ARCO FERRARO	203,10	6,00	
203-105-195	VIA VIGNOLA (3° tratto)	155,70	6,00	
315-70-87	VIA VIGNOLA (2° tratto)	59,29	6,00	
19-219-270-173	VIA LOMBARDIA	115,35	6,00	
		805,55	4833,3	
		ml	mq	
48	VIA ZULLO	70,08	6,00	03.06.26 al 10.06.26
47	VIA ZULLO	40,29	6,00	
49	VIA ZULLO	58,60	6,00	
367-67	VIA PAVESE	40,40	6,00	
223-324-187	VIA ZULLO	106,45	6,00	
96	VIA MUSCOGIURI	85,68	6,00	
160-241-311-74-260-259	VIA PRINCIPESSA M. JOSE'	162,52	6,00	
63-239-139-182	VIA CATINIANO	119,11	6,00	
225-328-345	VIA PRINCIPESSA M. JOSE'	83,54	6,00	
		766,67	4600,02	11.06.26 al 19.06.26
		ml	mq	
199-332-271	VIA SICILIA	100,25	6,00	
356-75-77-209-325	VIA BASILICATA	131,53	6,00	
76-83-337	VIA ZARA	77,52	6,00	
82-145-243	VIA SARDEGNA	73,48	6,00	
296-170-124	VIA CALABRIA	85,44	6,00	
119-269-112-314	VIA TRONO	121,56	6,00	
340-179-62	VIA TRONO	96,41	6,00	
128-303-116	VIA TRONO	225,80	6,00	
		911,99	5471,94	
		ml	mq	

121-282	VIA VIRGILIO	113,32	6,00	22.06.26 al 03.07.26
334-156-221	VIA DANTE (1° tratto)	136,00	6,00	
164-9-37	VIA DANTE (2° tratto)	121,48	6,00	
298-344-98	VIA BECHI	158,93	6,00	
205	VIA SAVOIA	32,03	6,00	
142-92-257-201	VIA ORAZIO	155,28	6,00	
		1629,03	9774,18	
		ml	mq	